## REPORTE PERT-CPM - CONTROL DE OBRAS

Proyecto: Construcción de Vivienda de Dos Plantas + Azotea Ubicación: Chiclayo, Lambayeque | Empresa: CONSORCIO DEJ

Error al insertar diagrama: ■identity=[ImageReader@0x22cefdd09d0]

## Tabla de Actividades y Resultados PERT:

Actividad	Duración E	Espera <b>dp</b> timista	Más Pr	obab <b>R</b> esimista	Varianza	Especialidad
Limpieza y replanteo	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
Excavación de zanjas para cimentación	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
Colocación de concreto pobre	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
Armado de zapata y cimiento corrido	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Estructuras
Vaciado de concreto fc=175 kg/cm²	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
Curado de cimentación	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
Encofrado y armado de sobrecimiento	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
Desencofrado y curado	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
Levantado de muros (bloques de concreto)	5.17	5.0	5.0	6.0	0.03	Estructuras
Colocación de vigas soleras	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
Encofrado de techo aligerado	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Estructuras
Armado de viguetas y losa	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
	Limpieza y replanteo Excavación de zanjas para cimentación Colocación de concreto pobre Armado de zapata y cimiento corrido Vaciado de concreto fc=175 kg/cm² Curado de cimentación Encofrado y armado de sobrecimiento Vaciado de concreto fc=210 kg/cm² Desencofrado y curado Levantado de muros (bloques de concreto) Colocación de vigas soleras Encofrado de techo aligerado	Limpieza y replanteo  Excavación de zanjas para cimentación  Colocación de concreto pobre  1.17  Armado de zapata y cimiento corrido  Vaciado de concreto fc=175 kg/cm²  1.17  Curado de cimentación  2.17  Encofrado y armado de sobrecimiento  Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²  1.17  Desencofrado y curado  Levantado de muros (bloques de concreto)  Colocación de vigas soleras  2.17  Encofrado de techo aligerado  3.17	Limpieza y replanteo 1.17 1.0  Excavación de zanjas para cimentación 2.17 2.0  Colocación de concreto pobre 1.17 1.0  Armado de zapata y cimiento corrido 3.17 3.0  Vaciado de concreto fc=175 kg/cm² 1.17 1.0  Curado de cimentación 2.17 2.0  Encofrado y armado de sobrecimiento 2.17 2.0  Vaciado de concreto fc=210 kg/cm² 1.17 1.0  Desencofrado y curado 2.17 2.0  Levantado de muros (bloques de concreto) 5.17 5.0  Colocación de vigas soleras 2.17 2.0  Encofrado de techo aligerado 3.17 3.0	Limpieza y replanteo       1.17       1.0       1.0         Excavación de zanjas para cimentación       2.17       2.0       2.0         Colocación de concreto pobre       1.17       1.0       1.0         Armado de zapata y cimiento corrido       3.17       3.0       3.0         Vaciado de concreto fc=175 kg/cm²       1.17       1.0       1.0         Curado de cimentación       2.17       2.0       2.0         Encofrado y armado de sobrecimiento       2.17       2.0       2.0         Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²       1.17       1.0       1.0         Desencofrado y curado       2.17       2.0       2.0         Levantado de muros (bloques de concreto)       5.17       5.0       5.0         Colocación de vigas soleras       2.17       2.0       2.0         Encofrado de techo aligerado       3.17       3.0       3.0	Limpieza y replanteo       1.17       1.0       1.0       2.0         Excavación de zanjas para cimentación       2.17       2.0       2.0       3.0         Colocación de concreto pobre       1.17       1.0       1.0       2.0         Armado de zapata y cimiento corrido       3.17       3.0       3.0       4.0         Vaciado de concreto fc=175 kg/cm²       1.17       1.0       1.0       2.0         Curado de cimentación       2.17       2.0       2.0       3.0         Encofrado y armado de sobrecimiento       2.17       2.0       2.0       3.0         Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²       1.17       1.0       1.0       2.0         Desencofrado y curado       2.17       2.0       2.0       3.0         Levantado de muros (bloques de concreto)       5.17       5.0       5.0       6.0         Colocación de vigas soleras       2.17       2.0       2.0       3.0         Encofrado de techo aligerado       3.17       3.0       3.0       4.0	Limpieza y replanteo       1.17       1.0       1.0       2.0       0.03         Excavación de zanjas para cimentación       2.17       2.0       2.0       3.0       0.03         Colocación de concreto pobre       1.17       1.0       1.0       2.0       0.03         Armado de zapata y cimiento corrido       3.17       3.0       3.0       4.0       0.03         Vaciado de concreto fc=175 kg/cm²       1.17       1.0       1.0       2.0       0.03         Curado de cimentación       2.17       2.0       2.0       3.0       0.03         Encofrado y armado de sobrecimiento       2.17       2.0       2.0       3.0       0.03         Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²       1.17       1.0       1.0       2.0       0.03         Desencofrado y curado       2.17       2.0       2.0       3.0       0.03         Levantado de muros (bloques de concreto)       5.17       5.0       5.0       6.0       0.03         Colocación de vigas soleras       2.17       2.0       2.0       3.0       0.03         Encofrado de techo aligerado       3.17       3.0       3.0       4.0       0.03

E03	Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
	•			1.0			
E04	Curado del techo	7.17	7.0	7.0	8.0	0.03	Estructuras
F01	Instalaciones eléctricas (embutidas)	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Instalaciones
F02	Instalaciones sanitarias	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Instalaciones
G01	Tarrajeo de muros interiores/exteriores	4.17	4.0	4.0	5.0	0.03	Acabados
G02	Pisos de porcelanato	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Acabados
G03	Pintura	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Acabados